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Op 15 mei 2025 heeft kennisinstituut Duurzaam Gebouwd de herziene Modelovereenkomst Bouwteam DG2025 

gepubliceerd. Deze opvolger van DG2020 is geen breuk met het voorgaande model, maar eerder een verfijning. 

De teksten zijn volgens de auteurs compacter geformuleerd en juridisch eenduidiger. Hiernaast zijn er – aan de 

hand van feedback uit de praktijk – een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen bespreek 

ik hieronder. 

DG2025: Een verfijning van het 
bouwteammodel, geen koerswijziging
Gefaseerde aanpak 
Een van de meest in het oog springende 
wijzigingen is het opknippen van de 
bouwteamsamenwerking in expliciete 
fases. De samenwerking wordt nu 
onderverdeeld in vier opvolgende 
fases: de startfase, basisontwerpfase, 
gedetailleerde ontwerpfase en 
voorbereiding contractvorming.

Ter afronding van iedere fase moeten 
partijen aangeven of zij redenen 
hebben om aan te nemen dat het 
project niet uitvoerbaar is of anderzins 
niet haalbaar. Pas daarna kan de 
volgende fase starten. Daarbij 
gelden iedere fase documentatie-
verplichtingen, zoals het bijwerken 
van het risicodossier. Het verplicht 
partijen om in iedere fase risico’s 
te identificeren om zo nodig bij te 
kunnen sturen. 

Prijsvorming als doorlopend proces 
en kostenbeheersing
Aansluitend op het voorgaande legt de 
DG2025 meer nadruk op ‘doorlopende 
prijsvorming’. Partijen moeten 
tijdig waarschuwen voor kosten- en 
budgetafwijkingen. In plaats van 
prijsonderhandelingen aan het eind, 
wordt in elke fase toegewerkt naar 
een acceptabele prijs. 

DG2025 scherpt het toezicht op 
het taakstellend budget aan. De 
aannemer moet bij aanvang van 
de bouwteamovereenkomst en na 
afloop van elke fase schriftelijk 
verklaren of uitvoering van het project 
nog binnen het taakstellend budget 
haalbaar is. 

De mogelijkheid tot het vragen van 
een deskundigenoordeel over de prijs 
is vervallen. Komen partijen er niet 
uit, dan mag de opdrachtgever zonder 
nadere verplichtingen een andere 
uitvoerende partij selecteren. 

Samenwerking en gedrag
DG2025 benadrukt nog meer dat 
de modelovereenkomst niet alleen 
een juridisch instrument is, maar 
ook ‘sociologisch is ingegeven’. De 
modelovereenkomst gaat concreet in 
op gewenste houdingen en gedragingen 
van de partijen (hetgeen de DG2025 
mede vrij omvangrijk maakt). Artikel 5 
benoemt deze gedragsnormen: onder 
andere ‘transparantie, flexibiliteit en 
proactiviteit’ zijn verplicht.

Tot slot
DG2025 bouwt voort op de uitgangspunten 
van DG2020, maar is op sommige punten 
aangescherpt. Er zijn vooral wijzigingen 
doorgevoerd met het oog op een betere 
kostenbeheersing en het identificeren 
van risico’s eerder in het proces. Partijen 
moeten in dat kader meer documenteren 
en elkaar vroegtijdig waarschuwen voor 
eventuele kostengevolgen. De DG2025 
is wat mij betreft een verbetering van 
de DG2020. Willen partijen dus kiezen 
voor een modelovereenkomst van 
Duurzaam Gebouwd, dan ligt het voor 
de hand dat zij voor de DG2025 kiezen. 
Tegelijkertijd zien wij in de praktijk dat 
nog altijd vaker wordt gekozen voor de 
model bouwteamovereenkomst 2021 van 
Bouwend Nederland. 

 


